
              

CURSOS IN COMPANY
Un proyecto de construcción es mucho más 
que una obra.
Si tu empresa desea mejorar los resultados de sus 
proyectos desarrollando capacidades de gestión en 
sus equipos, te ofrecemos esta capacitación:

HERRAMIENTAS GESTIÓN DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:

Proveer a los profesionales participantes del curso con conceptos y 
herramientas fundamentales para la Dirección de Proyectos sugeridas por el 
Project Management Institute (PMI)® a través de la Guía del PMBOK®.

Los participantes desarrollan las herramientas 
sobre un proyecto de interés para la empresa.

CONTENIDO:

Introducción a la Dirección de Proyectos. Objetivos y Ventajas. El Rol del Director de Proyectos. La 
iniciación de Proyectos – El Acta de constitución del proyecto.  

La Planificación del Proyecto: Matriz de estrategia de interesados en el proyecto. Cómo involucrar al 
cliente. Definir el alcance: Recopilación de requisitos. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

La Planificación del Proyecto: Conceptos bases de elaboración de cronogramas.

La Planificación del Proyecto: Matriz de comunicaciones. Identificación de riesgos. Evaluación 
cualitativa de riesgos. Planificación de respuestas a riesgos.

Introducción a prácticas ágiles. La Ejecución y Seguimiento del Proyecto: Liderazgo en la gestión de 
equipos de proyectos. 

La Ejecución y Seguimiento del Proyecto: La gestión de los cambios. Seguimiento y monitoreo de 
alcance y cronograma. Preparación de reportes del proyecto. El monitoreo de Riesgos.

Todos los ejemplos y ejercicios utilizados en las clases
se encuentran vinculados a la gerencia de proyectos de construcción.

MODALIDAD:

6 clases virtuales sincrónicas de 3 horas. La distribución de la carga horaria en
jornadas se ajustará según las necesidades del cliente.

BIBLIOGRAFÍA:
Se hará entrega de una copia a cada asistente del  e-libro “Administración de
Proyectos”  por  Pablo Lledó en formato  pdf.  Se entregará  copia en pdf  de las
presentaciones en clase.

Algunas empresas que se han capacitado con nosotros:
ARINCO/  ACINDAR  PLANTA  VILLA  CONSTITUCIÓN/BUNGE  ARGENTINA/  COCYAR  S.A/  EMPRESA
PROVINCIAL ENERGIA ELECTRICA (EPE)/ GRUPO BRAYCO/ LITORAL GAS/ MARELLI CONSTRUCTORA/
MENARA/ MILICIC S.A/ PLANARCO/ PECAM CONSTRUCCIONES/ PETROBRAS- PLANTA SAN LORENZO/
PROMAÍZ Planta Alejandro Roca/TERMINAL 6 TERMINAL PUERTO ROSARIO/ SERVICIO PÚBLICO DE LA
VIVIENDA- MUNICIPALIDAD DE ROSARIO/ SIPAR GERDAU.
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